

**Dodatok č. 2**  
**Ku Zmluve o dielo č. 3/2023**

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

**Objednávateľ:**

Názov: **Obec Vlachy**  
So sídlom: Vlachy 126, 032 13 Vlachy  
Štatutárny zástupca: Róbert Klubica, starosta obce  
IČO: 00315877  
DIČ: 2020574897

a

**Poskytovateľ:**

Názov: **cs- projekt s.r.o**  
Sídlo: Povstania 1677/5, 979 01 Rimavská Sobota  
V zastúpení: Ing. Peter Csank, konateľ firmy  
IČO: 47217391  
DIČ: 2023797512  
IČ DPH: SK2023797512  
Kontaktná osoba: Ing. Peter Csank  
Telefón: 0915 474 642  
Email: cs-projekt@cs-projekt.sk  
Bankové spojenie: VÚB Banka  
IBAN: SK98 0200 0000 0031 5263 8154

<b>OBECNÝ ÚRAD VLACHY, okr. Lipt. Mikuláš</b>	
Dátum:	31 MAR. 2025
Podacie číslo:	Číslo spisu: 27
Prílohy/listy: 4/27	Vybavuje: K/

**Článok I.**

**Predmet dodatku**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 15.8.2023 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je vypracovanie projektovej dokumentácie s názvom „Zníženie energetickej hospodárnosti verejných historických a pamiatkovo chránených budov ( kultúrny dom ) v obci Vlachy“
2. Zmluvné strany sa v súlade s §18 ods. 1 písm. a) ZVO a ustanovení Zmluvy dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k zmluve.
3. V zmysle § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty sa mení od dátumu 1.1.2025 sadzba dane z pridanej hodnoty na výšku 23% zo základu dane.

4. Zmluvné strany sa dohodli na zmene bodu 4.2 Zmluvy nasledovne:

**Nové znenie bodu 4.2 Zmluvy v zmysle bodu 6.2 Zmluvy:**

Cena za projektovú dokumentáciu podľa tejto zmluvy bola stanovená od začiatku realizácie diela k dátumu 31.12.2024 s platnou sadzbou DPH vo výške 20%:

cena bez DPH	DPH 20%	celkom s DPH
9.000 €	1.800 €	10.800 €

Cena za projektovú dokumentáciu podľa tejto zmluvy bola stanovená od dátumu 1.1.2025 k ukončeniu realizácie diela s platnou sadzbou DPH vo výške 23%:

cena bez DPH	DPH 23%	celkom s DPH
27.000 €	6.210 €	33.210 €

5. Zmluvné strany prehlasujú, že cena za projektovú dokumentáciu bola vypočítaná na základe faktúr zhotoviteľa za reálne vykonané práce na diele k dátumu 31.12.2024.

**Článok II.**

**Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobudne účinnosť po zverejnení na centrálnom registri zmlúv.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

Za objednávateľa :

V VIACHOCH dňa 28.3.2025

Za poskytovateľa:

V Rimavskej Sobote dňa 24.3.2025

....

→

